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孟津县人民政府
2017年县十大重点民生实事工作进展情况

月督查通报（五）
2017年，县定十大重点民生实事共45项任务，60件具体工作。截至7月底，已完成全年目标任务的9件，实现时间过半、目标任务完成过半的24件，虽开工但进展较慢的10件，未有实质性开工的16件，取消项目1件（经向省禁烧办了解，2017年全省秸秆综合利用试点县项目已被国家农业部取消）。现将具体情况通报如下：
一、整体情况

（一）已完成全年目标任务的9件

分别是：全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程；异地扶贫搬迁；县城边角地绿化工程；新区文津路、翠薇中路绿化工程；开通孟津县城至洛阳汽车站客运专线；新310国道及小浪底专线两侧廊道绿化；3000亩荒山绿化工程；5000亩农户造林工程；城东小学扩建工程。

（二）实现时间过半、目标任务过半的24件
1．有明确量化指标的14件

分别是：抗旱应急和节水灌溉工程；电网改造工程；脱贫工作；扶贫互助金发放工作；美丽乡村建设；公租房配套基础设施建设；村道和扶贫道路改建工程；农村老年幸福院建设工程；南石山村三彩工艺品生产企业煤窑改气窑工程；创业担保贷款发放工作；技能培训；就业再就业；法律援助工作；镇村公共文化服务工作。

2．无明确量化指标的5件

分别是：桂花大道综合整治工程；新区水系建设工程；朝阳、常袋污水处理厂和污水管网建设工程；第三水厂设备安装及配套管网建设；重点工业企业环保设施改造。
3．属落实相关政策的5件

分别是：落实各类教育补贴工作；基本药物零差率工作；农机购置补贴资金发放工作；养老保险金发放工作；老人生活补贴发放工作。

（三）虽开工但进展较慢的10件

1．金水河孟津麻屯段治理工程。（责任单位：水务局）

进展情况：施工图审查已完成，招投标工作已结束，施工协议书已签订。目前，各施工队已进场，正在组建项目部、开展放线、附属物清点工作。

2．县城街边游园建设。（责任单位：市政局）

进展情况：孟津一高、县直中学外围墙绿化建设景观设计方案正在优化；城东松树林游园已开工建设，水电铺装、园路硬化铺装已完毕，绿化种植草坪、八角金盘及迎春已种植完成，现正在进行游园内废弃水塔拆除；汉魏大道乙二醇厂南围墙游园，植物种植、地面硬化已完工，廊架建设及小广场铺装正在进行方案优化。
3．路灯改造工程。（责任单位：市政局）
进展情况：小浪底大道、桂花大道路灯改造工程正在施工；平乐路、中兴路、小康路、慧林路、联盟路、新华路路灯改造工程设计方案已完成，正在办理相关手续。
4．南岭公园提升改造工程。（责任单位：水务局）
进展情况：前期规划、施工图设计已完成，正在进行工程预算，准备报财政评审。办公楼、3户盆景园、上水石、上店村指挥部、1户农户已拆除完毕，8户儿童游乐场已拆除4户。施工围挡东侧、南侧、北侧已全部封闭，西侧5米高广告牌围挡施工已结束；园区小径和篮球场已拆除、东大门广场基槽和北大门小游园基槽开挖完毕。园区北侧2.5米园路开始开挖；西大门护坡工程，已经对土方进行测量，正在进行施工场地的清理，南侧护坡放线完成，准备开挖。西侧广场混凝土垫层和花架基础已经浇筑、园区小径混凝土基础、西湖公厕和东大门公厕基础浇筑、东侧六角亭基础已完成。
5．集中供热工程。（责任单位：住建局）
进展情况：理想家园、龙祥小区交换站正在安装设备，公务员小区交换站已完成设备采购，准备安装；汤街小镇、师庄社区热交换站已完成土建，准备签订设备供货合同。完成各种管网敷设5公里。
6．锦绣路北段、永平路、富平南路断头路打通工程。（责任单位：住建局）

进展情况：锦绣路北段、富平南路已于6月底开工；永平路打通工程经多次与部队沟通联系，因其进行改革，资产冻结，无法进行拆迁，导致工程搁置；已修建南北临时便道，保障行人及车辆通行。

7．沿黄线偃孟界至G208段建设工程。（责任单位：交通局）

进展情况：已开工建设。
8．会小路建设工程。（责任单位：华阳产业集聚区）
进展情况：汉陵以西1200米砂砾石加强层（40cm）及二灰土（30cm）全部完成。汉陵以东北半幅路床开挖及砂砾石回填500米。雨水管道全线4400米，除负图寺改线1000米不能施工，剩余3400米全部完成；污水管道全线2800米，除负图寺改线1000米不能施工，已施工1500米，桃树地涉及300米，6月25日桃树地清理到位，桃树地高压线杆已迁移完毕，下步进行剩余300米污水管道施工。
9．常袋、送庄、朝阳供水和管网扩建工程。（责任单位：汇兴水务）
进展情况：常袋镇集中供水工程：可研、环评已完成，选址已确定正在征地中，设计工作正在进行，井位已定，正在做勘察。送庄镇集中供水工程：图纸已出，配套供水管网已敷设6000米，工程预算已送财政评审。朝阳镇集中供水工程，前期可研、环评已完成，配套供水管网剩余1500米。
10．常袋镇中心幼儿园建设。（责任单位：教育局）
进展情况：已开工建设。

（四）未有实质性开工的16件
1．新建公厕14座。（责任单位：市政局）

进展情况：设计已完成，正在进行预算。
2．新建垃圾中转站1座。（责任单位：市政局）

进展情况：设计已完成，正在进行预算。
3．改造停车场2个。（责任单位：市政局）

进展情况：会盟大道北侧人行道（检察院至桂花大道口），设计、预算工作已完成，下一步将进行财政评审；会盟大道南侧人行道（小浪底大道至西城量贩西侧）改造，正在进行设计。
4．黄河大道、会盟大道立面改造和亮化工程。（责任单位：规划办）

进展情况：黄河大道、小浪底大道、会盟大道等三条道路设计方案已确定，正在准备招投标材料。
5．新区市民广场建设工程。（责任单位：市政局）

进展情况：附属物清点涉及群众130户，已完成清点16户；围墙正在圈建；电力线路整合迁移设计招标已结束，正在进行设计规划。
6．龙泉湿地下游至瀍源公园上游瀍河治理工程。（责任单位：水务局）

进展情况：施工图纸、预算已完成。
7．洛阳循环经济园区排水渠道改造工程。（责任单位：循环经济园区）

进展情况：前期手续已结束，正在等待国家发改委的批复以及资金支持。
8．G207图河桥拆除重建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：施工单位已进场，正在做开工前准备工作。
9．光武路、伯乐路北段、黄河大道西段、龙马路北段建设工程。（责任单位：住建局）

进展情况：正在清理地面附属物。
10．S238常付线大坡口—孟洛交界大修工程。（责任单位：交通局）

进展情况：已进入设计招标阶段。
11．孟宁路改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：已完成实施方案的编制和评审工作，正在进行项目招投标。
12．马李线改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：已通过财政评审，正在进行招投标。
13．农村公路安保工程。（责任单位：交通局）

进展情况：争取农村公路安保工程117.9公里，项目图纸、方案的编制、评审工作均已完成，正在进行招投标。
14．贫困村安全饮水工程。（责任单位：水务局）

进展情况：实施方案已编制完成，正在进行财政评审工作。
15．新区高中建设。（责任单位：教育局）

进展情况：正在进行财务测算。
16．新区小学建设。（责任单位：教育局）

进展情况：正在选址。
二、下步要求

7月19日，辛俊峰同志主持召开了民生事实办理工作推进会。会议要求，要强力推进，坚决办好十大重点民生实事。为落实会议精神，提出以下要求：

（一）进一步提高思想认识。县十大重点民生实事是县委、县政府对全县人民的庄严承诺，各部门要站在执政为民的高度，高度重视民生实事的办理工作，按照“有诺必践、有诺必行，失诺必究、失诺必责”的要求，强力推进，圆满完成。

（二）进一步加大工作力度。各承办单位要系统盘点民生实事办理情况，逐事逐项分析梳理推进中存在的具体问题。对进展缓慢的，要进一步完善台账、倒排工期、节点管控，各承办单位主要负责同志要靠前指挥、一线办公、重点协调、加压紧逼，确保按时保质保量完成任务。各职能部门要加强沟通协作、加快前期工作推进力度，切实形成推动重点民生实事办理工作的整体合力。
附件：孟津县2017年十大重点民生实事具体工作完成情况表（截至7月底）
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